

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成17年5月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	クレーン設備月例点検	廃棄物管理施設のクレーン設備 について法令点検(月例)を行 う	平成17年4月上旬～ 平成18年3月下旬
2	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	クレーン設備年次点検	廃棄物管理施設のクレーン設備 について法令点検(年次)を行 う。	平成17年5月中旬
3	ガラス固化体受入 建屋	エレベータ月例点検	クレーン等安全規則に基づくエ レベータ点検を実施する	平成17年4月上旬～ 平成18年3月下旬
4	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	照明灯点検取替業務	照明設備の不点箇所の交換を行 う	平成17年4月上旬～ 平成18年3月下旬
5	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	サブドレン点検	サブドレンピットの点検を行う	平成16年12月上旬～ 平成17年9月下旬
6	ガラス固化体受入 建屋	電気温水ボイラ定期点検	電気温水ボイラの点検・修繕工 事を行う	平成17年4月中旬～ 平成17年5月中旬
7	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	建屋内塗装補修工事	建屋内の床・壁塗装修繕工事を 行う	平成17年4月上旬～ 平成17年9月下旬