

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成19年8月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
2	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	電気設備点検	電気設備（電気盤等）の点検を行う	通 年
3	ガラス固化体受入れ建屋	エレベータ等保守点検	エレベータの法令点検（月例）を行う	通 年
4	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	サブドレン保守点検	サブドレンピットの保守点検を行う	通 年
5	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	建屋内外壁等塗装工事	ガラス固化体受入れ建屋、ガラス固化体貯蔵建屋の内外壁等の塗装工事を行う	平成19年1月中旬～ 平成19年12月下旬
6	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	ユーティリティ設備保守点検	ユーティリティ設備（蒸気、圧縮空気設備等）の保守点検を行う	平成19年7月上旬～ 平成19年11月上旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。