

MOX燃料加工施設核燃料物質加工事業変更許可申請書の一部補正内容

1. 工事計画等の変更

「平成28年3月しゅん工」から「平成29年10月しゅん工」に変更

なお、今回の工事計画の変更に合わせて、工事費については、震災影響による工程遅延ならびに設計変更等により、約1,900億円から約2,100億円に変更しました。

以 上

