

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成17年1月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	放射エネルギー測定装置・中性子測定装置の設備更新	ガラス固化体放射エネルギー測定装置・中性子測定装置を構成する機器の更新工事を行う	9月下旬 ~ 平成17年1月中旬
2	ガラス固化体貯蔵建屋	建屋付帯設備点検	建屋付帯設備の点検を行う	平成17年1月上旬 ~ 平成17年1月中旬
3	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	クレーン設備月例点検	廃棄物管理施設のクレーン設備について法令点検(月例)を行う。	4月上旬 ~ 平成17年3月下旬
4	ガラス固化体受入れ建屋	エレベータ月例点検	クレーン等安全規則に基づくエレベータ点検を実施する。	4月上旬 ~ 平成17年3月下旬
5	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	照明灯点検取替業務	照明設備の不点箇所を交換を行う	4月上旬 ~ 平成17年3月下旬
6	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	サブドレン点検	サブドレンピットの点検を行う	12月上旬 ~ 平成17年9月下旬