

工事計画の変更

変更前

| 項目   | 平成22年 |   |   |   |   |   |   |     |   |    |    |    | 平成23年 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 平成28年 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 平成29年 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 平成30年 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 平成31年 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   | 9 | 10 | 11 | 12 | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工程 |       |   |   |   |   |   |   | ▲着工 |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

変更後

| 項目   | 平成22年 |     | 平成23年 |    | 平成28年 |    | 平成29年 |    | 平成30年 |    | 平成31年 |    |          |       |
|------|-------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|----------|-------|
|      | 上期    | 下期  | 上期    | 下期 | 上期    | 下期 | 上期    | 下期 | 上期    | 下期 | 上期    | 下期 |          |       |
| 主要工程 |       | ▲着工 |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | ▲ホット試験開始 | ▲しゅん工 |