
再処理工場における主な保守・補修作業予定 

（平成１７年１２月分） 

 

No. 建屋名 作業件名 作業概要 作業期間 

１ 前処理建屋 他 *1 
総合確認試験準備期間中設備点

検工事 

総合確認試験前の機器の動作確

認等の点検を行う 

平成 17 年 7 月上旬～

平成 17 年 12 月下旬 

２ 分離建屋 他 *2 セル開口部閉止工事 
セル閉止に伴う躯体開口部の閉

止工事を行う 

平成 14年 12月中旬～

平成 17 年 12 月下旬 

３ 

使 用 済 燃 料 受 入

れ・貯蔵建屋 他 

*3 

内外壁塗装補修工事 
建屋内外壁の塗装補修工事を行

う 

平成 17 年 9 月上旬～

平成 18 年 3月下旬 

４ 
ウ ラ ン 脱 硝 建 屋 

他 *4 

放射線管理用固定式モニタの施

設定期自主検査 

保安規定に基づき放射線管理用

固定式モニタの施設定期自主検

査を行う 

平成17年 12月上旬～

平成 17 年 12 月下旬 

５ 精製建屋  他 *5 防消火設備点検 
防消火設備の法令（年次）点検

を行う 

平成 17年 11月上旬～

平成 17 年 12 月下旬 

６ 
使 用 済 燃 料 受 入

れ・貯蔵建屋 

低レベル廃液処理設備の改良工

事 

蒸発濃縮装置及び固化処理装置

等の設置工事を行う 

平成 16 年 7 月上旬～

平成 19 年 1 月下旬 

７ 前処理建屋 
管理区域設定に伴う配管接続工

事 

ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋の管理区

域設定に伴い前処理建屋との配

管接続工事を行う 

平成 17年 12月上旬～

平成 17 年 12 月下旬 

８ 前処理建屋 
エレベータワイヤーロープ取替

工事 

前処理建屋内エレベータのワイ

ヤーロープ取替工事を行う 

平成17年 11月下旬～

平成 17 年 12 月下旬 

９ 分離建屋 

溶解液供給槽ゲデオンプライミ

ングポットの配管ルート改良工

事 

溶解液供給槽ゲデオンプライミ

ングポットの配管ルートの改良

工事を行う 

平成 17年 12月上旬～

平成 17 年 12 月下旬 

10 分離建屋 分離設備等の改良工事 分離・分配設備及び溶媒回収設

備の配管等の改良工事を行う 
平成 17年 11月下旬～

平成 17 年 12 月下旬 

11 精製建屋 ウラナス製造工程の運転性向上

対策工事 

ウラナス製造工程の運転性能向

上に係る改造工事を行う 

平成 17年 12月上旬～

平成 18 年 2 月中旬 

12 精製建屋 プルトニウム濃縮液ポンプ吐出

配管の口径変更工事 

プルトニウム濃縮液ポンプの流

量調整に係る吐出配管の口径変

更工事を行う 

平成 17年 12月上旬～

平成 18 年 2 月中旬 

13 精製建屋 第８一時貯留処理槽への溶液流

入対策工事 

硝酸ウラニル溶液供給配管の口

径変更工事を行う 

平成 17年 12月上旬～

平成 17 年 12 月下旬 

14 精製建屋 精製設備の改良工事 精製設備の配管等の改良工事を

行う 
平成 17年 12月上旬～

平成 18 年 1 月下旬 

15 
低レベル廃液処理

建屋 
低レベル廃液処理設備の改良工

事 

低レベル廃液処理設備の配管等

の改良工事を行う 
平成 17年 12月上旬～

平成 18 年 1 月下旬 

16 ウラン脱硝建屋 新 NOx 製造設備の改良工事 
新 NOx 製造設備へのヒータ設置

等の工事を行う 

平成 17年 12月上旬～

平成 18 年 1 月上旬 

17 
低レベル廃棄物処

理建屋 

低レベル固体廃棄物処理設備の

改良工事 

低レベル濃縮廃液処理系配管の

改良工事等を行う 

平成 17年 12月上旬～

平成 18 年 1 月下旬 

18 
低レベル廃棄物処

理建屋 

無停電電源装置電源断影響緩和

対策工事 

無停電電源断時における影響緩

和対策工事を行う 

平成 17 年 8 月上旬～

平成 17 年 1２月下旬 

19 

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋 

第１ガラス固化貯

蔵建屋・東棟 

ガラス固化体崩壊熱除去性能向

上対策工事 

ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱

の除去性能を確保するため、冷

却空気入口及び出口の迷路板等

の改良工事を行う 

平成 17年 10月中旬～



No. 建屋名 作業件名 作業概要 作業期間 

20 制御建屋 分析管理監視盤の配置変更 
分析管理監視盤の配置変更を行

う 

平成 17年 12月上旬～

平成 17 年 12 月下旬 

21 全建屋 エレベータ等保守点検業務 
エレベータの月例点検及び年次

点検を行う 

平成 17年 10月上旬～

平成 18 年 9 月下旬 

22 全建屋 サブドレン点検 サブドレンピットの点検を行う 
平成 17年 10月上旬～

平成 18 年 9 月下旬 

23 全建屋 建物等定期点検 
建屋設備の点検・作動確認を行

う 

平成 17 年 6月上旬～

平成 18 年 3月下旬 

24 全建屋 
再処理施設特殊扉・シャッター

点検 

防護扉、遮蔽扉、シャッター等

の保守点検を行う 

平成 17年 10月上旬～

平成 18 年 9月下旬 

 
＊1：対象建屋は以下のとおり。 
前処理建屋、分離建屋、精製建屋、低レベル廃液処理建屋、ウラン脱硝建屋、ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋、低レベル廃棄物処理建屋、高レベル廃液ガラス固化建屋 

＊２：対象建屋は以下のとおり。 

分離建屋、精製建屋、高レベル廃液ガラス固化建屋 
＊３：対象建屋は以下のとおり。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋、放射線測定機器校正建屋、保健管理建屋 
＊４：対象建屋は以下のとおり。 
ウラン脱硝建屋、ウラン酸化物貯蔵建屋 

＊５：対象建屋は以下のとおり。 

精製建屋、分離建屋、第２低レベル廃棄物貯蔵建屋、ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ・ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋 

 


