
再処理工場における主な保守・補修作業予定 

（平成１８年１１月分） 

No. 建屋名 作業件名 作業概要 作業期間 

１ 前処理建屋 他 * クレーン設備点検 
クレーン設備の法令点検（月

例・年次）を行う 
通  年 

２ 前処理建屋 他 * 作業用電源設備・電気設備点検
作業用電源設備・電気設備（電

気盤等）の点検を行う 
通  年 

３ 前処理建屋 他 * 圧力容器点検 
圧力容器の法令点検（月例・年

次）を行う 
通  年 

４ 前処理建屋 他 * エレベータ等保守点検 
エレベータの法令点検（月例）

を行う 
通  年 

５ 前処理建屋 他 * サブドレン保守点検 
サブドレンピットの保守点検を

行う 
通  年 

６ 前処理建屋 他 * 
再処理施設特殊扉・シャッター

点検 

遮蔽扉、シャッター等の保守点

検を行う 
通  年 

７ 前処理建屋 他 * ボイラ設備点検 
ボイラ設備の法令点検（月例・

年次）を行う 
通  年 

８ 精製建屋 他 * 消防用設備点検 消防用設備の法令点検を行う 
平成18年 10月上旬～

平成 18 年 11 月中旬 

９ ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ建屋 他 * 電気設備改造工事 
将来の建屋増設工事に備え、電

源設備の増強工事を行う 

平成 18 年 6 月上旬～

平成 19 年 4 月下旬 

10 
ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱

硝建屋 他 * 

放射線管理用固定式モニタの施

設定期自主検査 

保安規定に基づき放射線管理用

固定式モニタの施設定期自主検

査を行う 

平成 18年 11月上旬～

平成 18 年 11 月下旬 

11 出入管理建屋 短期停止期間中設備点検・保守
設備停止期間における機械・電

気設備の自主点検・保守を行う 

平成 18 年 6 月中旬～

平成 18 年 11 月下旬 

12 
高レベル廃液ガラ

ス固化建屋 各建屋設備の施設定期自主検査
保安規定に基づき各建屋設備の

施設定期自主検査を行う 

平成 18 年 6 月上旬～

平成 18 年 12 月下旬 

13 
使 用 済 燃 料 受 入

れ・貯蔵建屋 

低レベル廃液処理設備の改良工

事 

蒸発濃縮装置及び固化処理装置

等の設置工事を行う 

平成 16 年 7 月上旬～

平成 19 年 3 月下旬 

14 
高レベル廃液ガラ

ス固化建屋 

排気フィルタ取扱い装置の設置

工事 

排気フィルタ取扱い装置の追加

設置工事を行う 

平成 18 年 5 月中旬～

平成 19 年 3 月下旬 

15 
使 用 済 燃 料 受 入

れ・貯蔵建屋 
第６回定期点検 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋各

設備について、法令に基づく施

設定期検査及び保安規定に基づ

く施設定期自主検査等を行う 

平成 18 年 7 月中旬～

平成 18 年 11 月下旬 

16 
使 用 済 燃 料 受 入

れ・貯蔵建屋 
燃焼度計測装置の定期点検 

燃焼度計測装置の保守・点検作

業を行う 

平成 18 年 7 月中旬～

平成 18 年 11 月下旬 

17 
第 1ガラス固化体貯

蔵建屋 
クレーン設備の補修作業 

床面走行クレーン設備の不具合

に伴う補修作業を行う 

平成 18 年 8 月下旬～

平成 18 年 11 月下旬 

18 
第１ガラス固化体

貯蔵建屋 

床面走行クレーン耐震性向上工

事 

床面走行クレーンの耐震性を向

上させる工事を行う 

平成 18年 11月上旬～

平成 19 年 7 月下旬 

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。 
 

＊：複数の建屋において作業を行う件名の作業対象建屋は、次葉のとおり。 

赤字：先月からの変更箇所 



複数の建屋において作業を行う件名の作業対象建屋（平成１８年１１月分） 
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前処理建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    
分離建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○     
精製建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   
低レベル廃液処理建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○     
ﾊﾙ・ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○     
制御建屋    ○ ○ ○  ○   
分析建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○     
出入管理建屋 ○ ○ ○ ○  ○     
試薬建屋 ○ ○         
主排気筒（管理建屋）  ○      ○   
北換気筒（管理建屋）        ○   
低ﾚﾍﾞﾙ廃棄物処理建屋換気筒  ○         
ウラン脱硝建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    
ウラン酸化物貯蔵建屋 ○ ○  ○ ○ ○     
ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ 
ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋 ○ ○  ○ ○ ○    ○ 
還元ガス製造建屋 ○ ○         
低レベル廃棄物処理建屋 ○ ○  ○ ○ ○  ○   
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 ○ ○   ○ ○     
ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ・ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 ○ ○  ○ ○ ○  ○   
使用済燃料輸送容器管理建屋 ○ ○ ○  ○ ○  ○   
第 1 低レベル廃棄物貯蔵建屋 ○ ○    ○     
非常用電源建屋 ○ ○ ○  ○ ○     
ボイラ建屋 ○ ○ ○    ○    
ユーティリティ建屋 ○ ○ ○      ○  
非放射性機器補修建屋 ○ ○ ○ ○       
一般廃棄物処理建屋 ○ ○ ○        
資材保管建屋 ○ ○         
第２資材保管建屋 ○ ○         
高レベル廃液ガラス固化建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○     
第１ガラス固化体貯蔵建屋 ○ ○ ○  ○ ○     
淡水取水施設  ○         
連絡通路    ○       
第２一般排水処理建屋         ○  
予備品組立建屋         ○  
保健管理建屋  ○         
運転予備用冷却水設備        ○   

 


