
 
       
 
○  模擬ウラン燃料集合体のせん断・溶解試験 

 
ＰＷＲ燃料（２０体） １月２１日せん断開始、２月１８日終了 
ＢＷＲ燃料（２２体）３月 ９日せん断開始、３月２１日終了 
 
 

○ 操業状態を想定した連続運転により、処理能力の確認を行う建屋統合試験 
 
ＰＷＲ燃料（２４体）５月２３日せん断開始 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


