

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成17年8月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	クレーン設備月例点検	廃棄物管理施設のクレーン設備について法令点検(月例)を行う	平成17年4月上旬～ 平成18年3月下旬
2	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	ユーティリティ設備点検	廃棄物管理施設のユーティリティ設備の自主点検を行う	平成17年8月中旬～ 平成17年9月下旬
3	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	施設定期自主検査(負圧試験) 用導圧配管の設置工事	施設定期自主検査(負圧試験)に使用する導圧配管の設置工事を行う	平成17年7月中旬～ 平成17年8月下旬
4	ガラス固化体受入 建屋	エレベータ月例点検	クレーン等安全規則に基づくエレベータ点検を行う	平成17年4月上旬～ 平成18年3月下旬
5	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	照明灯点検取替業務	照明設備の不点灯箇所の交換を行う	平成17年4月上旬～ 平成18年3月下旬
6	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	サブドレン点検	サブドレンピットの点検を行う	平成16年12月上旬～ 平成17年9月下旬