

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(平成17年8月分)

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋	加工施設保安規定に基づく 施設定期自主検査	加カド設備、UF6 処理設 備、均質・フレンディング設 備、気体/液体廃棄物廃 棄設備、放射線監視設備、 非常用設備等のインターロック、 警報検査、計器校正等を 実施する。	H17.4 中旬～ H18.3 下旬
2	ウラン濃縮建屋	RE 2 製品・廃品・一般パージ CT冷凍機点検	製品冷凍機等の点検を実 施する。	H17.5 月上旬～ H17.12 下旬
3	ウラン濃縮建屋	搬送台車点検	搬送台車の駆動部点検を 実施する。	H17.5 月上旬～ H17.11 下旬
4	ウラン濃縮建屋	計装空気設備点検	コンプレッサ、ドライヤ の点検を実施する。	H17.7 月上旬～ H17.8 下旬
5	ウラン濃縮建屋	窒素設備点検	法令に基づく窒素設備点 検を実施する。	H17.7 月上旬～ H17.8 下旬
6	ウラン濃縮建屋	RE 1, 2 局所排風機点検	局所排風機の点検を実施 する。	H17.7 中旬～ H17.8 下旬
7	ウラン濃縮建屋	フォークリフト点検	フォークリフトの点検を 実施する。	H17.7 月上旬～ H17.8 下旬
8	ウラン濃縮建屋	DOP 試験装置校正	DOP 試験装置の校正を 実施する。	H17.8 月上旬～ H17.9 下旬
9	ウラン濃縮建屋	汚染サーベイメータ点検	汚染サーベイメータの点 検を実施する。	H17.8 中旬～ H17.8 下旬
10	ウラン濃縮建屋	非常用電源設備点検 ・充電装置 ・無停電電源装置	充電装置及び無停電電源 装置の点検を実施する。	H17.8 下旬～ H17.9 下旬
11	ウラン濃縮建屋	非常用設備点検 ・ページング装置	ページング装置の点検を 実施する。	H17.8 月上旬～ H17.8 下旬