

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成17年10月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	第11回定期点検	廃棄物管理施設の各設備の自主点検及び法令に基づく施設定期検査を行う	平成17年10月上旬～ 平成17年11月下旬
2	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	クレーン設備年次点検	廃棄物管理施設のクレーン設備について法令点検(年次)を行う	平成17年9月中旬～ 平成17年11月下旬
3	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	クレーン設備月例点検	廃棄物管理施設のクレーン設備について法令点検(月例)を行う	平成17年4月上旬～ 平成18年3月下旬
4	ガラス固化体受入 建屋	冷凍設備点検	廃棄物管理施設の冷凍設備について法令点検(年次)を行う	平成17年9月中旬～ 平成17年10月上旬
5	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	ユーティリティ設備点検	廃棄物管理施設のユーティリティ設備の自主点検を行う	平成17年8月中旬～ 平成17年10月下旬
6	ガラス固化体受入 建屋	建屋換気設備 給気ダクト等補修工事	建屋換気設備の給気ダクト及び給気ユニットの補修工事を行う	平成17年10月中旬～ 平成17年11月上旬
7	北換気筒	航空障害灯の点検	航空障害灯の点検・交換作業を行う	平成17年10月中旬
8	ガラス固化体受入 建屋	エレベータ月例点検	クレーン等安全規則に基づくエレベータ点検を行う	平成17年4月上旬～ 平成18年3月下旬
9	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	照明灯点検取替業務	照明設備の不点灯箇所の交換を行う	平成17年4月上旬～ 平成18年3月下旬
10	ガラス固化体受入 建屋 ガラス固化体貯蔵 建屋	サブドレン点検	サブドレンピットの点検を行う	平成17年10月上旬～ 平成18年9月下旬