

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

(平成17年12月分)

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	加ゲート設備、UF6 処理設備、均質・ブレンド設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロックの警報検査、計器校正等を実施する。(月例、年次)	H17.4 中旬～ H18.3 下旬
2	ウラン濃縮建屋	RE - 2 製品・廃品・一般パージ CT 冷凍機点検	製品冷凍機等の点検(年次)を実施する。	H17.5 月上旬～ H17.12 下旬
3	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	クレーン設備点検	クレーンの点検(年次)を実施する。	H17.10 下旬～ H17.12 月上旬
4	ウラン濃縮建屋	RE - 1,2 プロセスティリティ設備点検	恒温水、低温水ポンプ等の点検(年次)を実施する。	H17.11 月上旬～ H18.3 下旬
5	ウラン濃縮建屋	RE - 1,2 冷却塔設備点検	冷却塔内の清掃点検等(年次)を実施する。	H17.11 下旬～ H17.12 下旬
6	-	熱蛍光線量計測定装置点検	熱蛍光線量計測定装置の点検(年次)を実施する。	H17.11 下旬～ H17.12 下旬
7	-	ダストサンプラ(ダストフッ素局)点検	ダストサンプラ(ダストフッ素局)の点検(年次)を実施する。	H17.11 中旬～ H17.12 中旬
8	ウラン濃縮建屋	RE - 2 UF6 処理設備ブースタ ポンプ点検	UF6 処理設備ブースタポンプ点検(年次)を実施する。	H17.12 月上旬～ H18.1 下旬

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
9	ウラン濃縮建屋	RE - 2 均質パージ系ブースタポンプ点検	均質パージ系ブースタポンプ点検（年次）を実施する。	H17.12 月上旬～ H18.1 下旬
10	ウラン濃縮建屋	RE - 2 温水・低温水ユニット点検	温水・低温水ユニット点検（年次）を実施する。	H17.12 月上旬～ H17.12 下旬
11	ウラン濃縮建屋	退出モニタ点検	退出モニタの点検(年次)を実施する。	H17.12 下旬