

再処理工場における主な保守・補修作業予定  
(平成18年1月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 他*1	内外壁塗装補修工事	建屋内外壁の塗装補修工事を行う	平成17年9月上旬～平成18年3月下旬
2	分離建屋 他*2	防消火設備点検	防消火設備の法令(年次)点検を行う	平成18年1月上旬～平成18年2月上旬
3	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	低レベル廃液処理設備の改良工事	蒸発濃縮装置及び固化処理装置等の設置工事を行う	平成16年7月上旬～平成19年2月下旬
4	精製建屋	ウラナス製造工程の運転性向上対策工事	ウラナス製造工程の運転性能向上に係る改造工事を行う	平成17年12月上旬～平成18年1月下旬
5	精製建屋	プルトニウム濃縮液ポンプ吐出配管の口径変更工事	プルトニウム濃縮液ポンプの流量調整に係る吐出配管の口径変更工事を行う	平成17年12月上旬～平成18年1月下旬
6	精製建屋	精製設備の改良工事	精製設備の配管等の改良工事を行う	平成17年12月上旬～平成18年1月下旬
7	低レベル廃液処理建屋	低レベル廃液処理設備の改良工事	低レベル廃液処理設備の配管等の改良工事を行う	平成17年12月上旬～平成18年1月下旬
8	ウラン脱硝建屋	新NOx製造設備の改良工事	新NOx製造設備へのヒータ設置等の工事を行う	平成17年12月上旬～平成18年1月上旬
9	低レベル廃棄物処理建屋	低レベル固体廃棄物処理設備の改良工事	低レベル濃縮廃液処理系配管の改良工事等を行う	平成17年12月上旬～平成18年1月下旬
10	全建屋	エレベータ等保守点検業務	エレベータの月例点検及び年次点検を行う	平成17年10月上旬～平成18年9月下旬
11	全建屋	サブドレン点検	サブドレンピットの点検を行う	平成17年10月上旬～平成18年9月下旬
12	全建屋	建物等定期点検	建屋設備の点検・作動確認を行う	平成17年6月上旬～平成18年3月下旬
13	全建屋	再処理施設特殊扉・シャッター点検	防護扉、遮蔽扉、シャッター等の保守点検を行う	平成17年10月上旬～平成18年9月下旬

\*1：対象建屋は以下のとおり。

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋、放射線測定機器校正建屋、保健管理建屋

\*2：対象建屋は以下のとおり。

分離建屋、出入管理建屋、第2低レベル廃棄物貯蔵建屋、チャンネルボックス・バーナブル炉内処理建屋、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋、非常用電源建屋、高レベル廃液ガラス固化建屋