

再処理工場における主な保守・補修作業予定
(平成18年3月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	低レベル廃液処理建屋 他*1	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	平成18年3月上旬～平成18年3月下旬
2	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	低レベル廃液処理設備の改良工事	蒸発濃縮装置及び固化処理装置等の設置工事を行う	平成16年7月上旬～平成19年2月下旬
3	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	内外壁塗装補修工事	建屋内外壁の塗装補修工事を行う	平成17年9月上旬～平成18年3月下旬
4	分析建屋	洗濯廃液ろ過装置追設工事	低レベル廃液処理設備の洗濯廃液ろ過装置を追設する	平成18年2月上旬～平成18年6月下旬
5	全建屋	エレベータ等保守点検業務	エレベータの月例点検及び年次点検を行う	平成17年10月上旬～平成18年9月下旬
6	全建屋	サブドレン点検	サブドレンピットの点検を行う	平成17年10月上旬～平成18年9月下旬
7	全建屋	建物等定期点検	建屋設備の点検・作動確認を行う	平成17年6月上旬～平成18年3月下旬
8	全建屋	再処理施設特殊扉・シャッター点検	遮蔽扉、シャッター等の保守点検を行う	平成17年10月上旬～平成18年9月下旬

* 1 : 対象建屋は以下のとおり。

低レベル廃液処理建屋、ハル・エンドピース貯蔵建屋、試薬建屋、使用済燃料輸送容器保守建屋