

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定  
(平成18年4月分)

| No. | 建屋名                              | 作業件名          | 作業概要                         | 作業期間                    |
|-----|----------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|
| 1   | ガラス固化体受入<br>建屋<br>ガラス固化体貯蔵<br>建屋 | クレーン設備点検      | クレーン設備について法令点検<br>(月例・年次)を行う | 通 年                     |
| 2   | ガラス固化体受入<br>建屋<br>ガラス固化体貯蔵<br>建屋 | 防消火設備点検       | 防消火設備の法令点検を行う                | 通 年                     |
| 3   | ガラス固化体受入<br>建屋<br>ガラス固化体貯蔵<br>建屋 | 電気設備点検        | 電気設備(照明等)の点検を行<br>う          | 通 年                     |
| 4   | ガラス固化体受入<br>建屋                   | エレベータ月例点検     | クレーン等安全規則に基づくエ<br>レベータ点検を行う  | 通 年                     |
| 5   | ガラス固化体受入<br>建屋<br>ガラス固化体貯蔵<br>建屋 | サブドレン点検       | サブドレンピットの点検を行う               | 通 年                     |
| 6   | ガラス固化体受入<br>建屋<br>ガラス固化体貯蔵<br>建屋 | 廃棄物管理施設外部扉等点検 | 外部搬入扉等の保守点検を行う               | 平成18年2月中旬～<br>平成18年5月下旬 |
| 7   | 北換気筒管理建屋                         | 北換気筒保守点検      | 北換気筒の航空障害灯交換等を行<br>う         | 平成18年4月中旬～<br>平成18年4月下旬 |

法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。