

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成18年5月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ガラス固化体受入れ 建屋 ガラス固化体貯蔵建 屋	クレーン設備点検	クレーン設備について法令点検 (月例・年次)を行う	通 年
2	ガラス固化体受入れ 建屋 ガラス固化体貯蔵建 屋	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	通 年
3	ガラス固化体受入れ 建屋 ガラス固化体貯蔵建 屋	電気設備点検	電気設備(照明等)の点検を行 う	通 年
4	ガラス固化体受入れ 建屋	エレベータ月例点検	クレーン等安全規則に基づくエ レベータ点検を行う	通 年
5	ガラス固化体受入れ 建屋 ガラス固化体貯蔵建 屋	サブドレン保守点検	サブドレンピットの点検を行う	通 年
6	ガラス固化体受入れ 建屋 ガラス固化体貯蔵れ 建屋	廃棄物管理施設外部扉等点検	外部搬入扉等の保守点検を行う	平成18年2月中旬～ 平成18年5月下旬

法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。