

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成18年7月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検(月例・年次)を行う	通 年
2	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	電気設備点検	電気設備(照明等)の点検を行う	通 年
3	ガラス固化体受入れ建屋	エレベータ月例点検	エレベータの法令点検(月例)を行う	通 年
4	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	サブドレン保守点検	サブドレンピットの点検を行う	通 年
5	ガラス固化体貯蔵建屋	蓄電池設備定期点検	蓄電池設備の点検を行う	平成18年6月中旬～ 平成18年7月下旬
6	北換気筒	北換気筒保守点検	北換気筒の設備(航空障害灯等)点検を行う	平成18年7月中旬～ 平成18年7月下旬

法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。