

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定  
(平成18年7月分)

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	低レベル廃棄物 管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの定期点 検を行う	平成18年6月下旬 ～平成18年7月中旬
2	低レベル廃棄物 管理建屋	放射線監視設備点検	放射線監視設備の定期点 検を行う	平成18年6月下旬 ～平成18年7月中旬
3	低レベル廃棄物 管理建屋	積算線量測定装置点検	積算線量測定装置(積算線 量計用測定装置)の年次点 検を行う	平成18年6月中旬 ～平成18年8月中旬
4	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの月例点 検を行う	平成18年7月下旬
5	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの月例点 検を行う	平成18年7月下旬
6	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの定期点 検を行う	平成18年6月下旬 ～平成18年7月中旬

法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。