

再処理工場における主な保守・補修作業予定
(平成18年7月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	前処理建屋 他 *	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検(月例・年次)を行う	通 年
2	前処理建屋 他 *	作業用電源設備・電気設備点検	作業用電源設備・電気設備(照明等)の点検を行う	通 年
3	前処理建屋 他 *	圧力容器点検	圧力容器の法令点検(月例・年次)を行う	通 年
4	前処理建屋 他 *	エレベータ等保守点検	エレベータの法令点検(月例)を行う	通 年
5	前処理建屋 他 *	サブドレン保守点検	サブドレンピットの保守点検を行う	通 年
6	前処理建屋 他 *	再処理施設特殊扉・シャッター点検	遮蔽扉、シャッター等の保守点検を行う	通 年
7	前処理建屋 他 *	ボイラ設備点検	ボイラ設備の法令点検(月例・年次)を行う	通 年
8	分離建屋 他 *	消防用設備点検	消防用設備の法令点検を行う	平成18年4月中旬～平成18年7月下旬
9	前処理建屋 他 *	短期停止期間中設備点検・保守	短期停止期間において機械、電気、計装設備の自主点検・保守を行う	平成18年6月中旬～平成18年8月下旬
10	前処理建屋 他 *	各建屋設備の施設定期自主検査	保安規定に基づき各建屋設備の施設定期自主検査を行う	平成18年6月上旬～平成18年10月下旬
11	低レベル廃液処理建屋 他 *	放射線管理用固定式モニタの施設定期自主検査	保安規定に基づき放射線管理用固定式モニタの施設定期自主検査を行う	平成18年7月上旬～平成18年7月下旬
12	ユーティリティ建屋 他 *	電気設備改造工事	将来の建屋増設工事に備え、電源設備の増強工事を行う	平成18年6月上旬～平成19年4月下旬
13	分離建屋 他 *	高圧ガス保安検査	高圧ガス保安法に基づく二酸化炭素消火設備及びNOxガス製造設備の保安検査を行う	平成18年6月上旬～平成19年10月下旬
14	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	低レベル廃液処理設備の改良工事	蒸発濃縮装置及び固化処理装置等の設置工事を行う	平成16年7月上旬～平成19年1月下旬
15	分析建屋	洗濯廃液ろ過装置追設工事	低レベル廃液処理設備の洗濯廃液ろ過装置を追設する	平成18年2月上旬～平成18年7月下旬
16	高レベル廃液ガラス固化建屋	排気フィルタ取扱い装置の設置工事	排気フィルタ取扱い装置の追加設置工事を行う	平成18年5月中旬～平成19年3月下旬
17	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	第6回定期点検	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋各設備について、法令に基づく施設定期検査及び保安規定に基づく施設定期自主検査等を行う	平成18年7月中旬～平成18年10月下旬
18	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	燃焼度計測装置の定期点検	燃焼度計測装置の保守・点検作業を行う	平成18年7月中旬～平成18年10月下旬
19	低レベル廃棄物処理建屋	シャッター補修工事	開閉動作不良のシャッターの補修工事を行う	平成18年5月下旬～平成18年8月下旬

法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

* : 複数の建屋において作業を行う件名の作業対象建屋は、次葉のとおり。

