

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成18年11月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
2	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	電気設備点検	電気設備（電気盤等）の点検を行う	通 年
3	ガラス固化体受入れ建屋	エレベータ月例点検	エレベータの法令点検（月例）を行う	通 年
4	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	サブドレン保守点検	サブドレンピットの点検を行う	通 年
5	ガラス固化体受入れ建屋 ガラス固化体貯蔵建屋	第12回定期点検	ガラス固化体受入れ建屋、ガラス固化体貯蔵建屋の各設備について、法令に基づく施設定期検査及び保安規定に基づく施設定期自主検査等を行う	平成18年9月中旬～ 平成18年11月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。