

再処理工場における主な保守・補修作業予定
(平成19年5月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	前処理建屋 他 *	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
2	前処理建屋 他 *	作業用電源設備・電気設備点検	作業用電源設備・電気設備（電気盤等）の点検を行う	通 年
3	前処理建屋 他 *	圧力容器点検	圧力容器の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
4	前処理建屋 他 *	エレベータ等保守点検	エレベータの法令点検（月例）・保守を行う	通 年
5	前処理建屋 他 *	サブドレン保守点検	サブドレンピットの保守点検を行う	通 年
6	前処理建屋 他 *	再処理施設特殊扉・シャッター点検	遮蔽扉、シャッター等の保守点検を行う	通 年
7	前処理建屋 他 *	ボイラ設備点検	ボイラ設備の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
8	精製建屋 他 *	消防用設備点検	消防用設備の法令点検を行う	平成19年5月上旬～ 平成19年5月下旬
9	ユーティリティ建屋 他 *	電気設備改造工事	将来の建屋増設工事に備え、電源設備の増強工事を行う	平成18年6月上旬～ 平成19年11月下旬
10	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 他 *	外壁塗装補修工事	建屋外壁の塗装補修工事を行う	平成19年3月上旬～ 平成19年9月下旬
11	前処理建屋 他 *	建屋入口蒸気元弁追設工事	各建屋における蒸気供給系統の隔離・復旧に係る改善のため各建屋入口蒸気元弁の追加設置工事を行う	平成19年4月中旬～ 平成19年5月下旬
12	低レベル廃液処理建屋 他 *	放射線管理用固定式モニタの施設定期自主検査	保安規定に基づき放射線管理用固定式モニタの施設定期自主検査を行う	平成19年5月上旬～ 平成19年5月下旬
13	分析建屋 他 *	トイレ内飲料水供給配管の補修工事	ウォータークーラー浄水器からの水漏れ対策工事を行う	平成19年3月中旬～ 平成19年5月下旬
14	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	海洋放出管点検時アクセス性向上工事	海洋放出管に設置している中継弁等の点検・保守時におけるアクセス性向上のため工事を行う	平成19年3月上旬～ 平成19年7月下旬
15	第1ガラス固化体貯蔵建屋	クレーン設備の補修作業	床面走行クレーン設備の不具合に伴う補修作業を行う	平成18年8月下旬～ 平成19年7月下旬
16	第1ガラス固化体貯蔵建屋	床面走行クレーン耐震性向上工事	床面走行クレーンの耐震性を向上させる工事を行う	平成18年11月上旬～ 平成19年7月下旬
17	分析建屋	建屋開口部扉の改良工事	建屋開口扉（ハッチ扉）上において重量物の取扱いができるよう、建屋開口扉の改良工事を行う	平成18年11月上旬～ 平成19年7月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

*：複数の建屋において作業を行う件名の作業対象建屋は、次葉のとおり。

