

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成19年7月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	低レベル廃棄物 管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの定期点検 を行う	平成19年7月上旬～ 平成19年8月上旬
2	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの月例点検 を行う	平成19年7月上旬
3	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの月例点検 を行う	平成19年7月上旬
4	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの定期点検 を行う	平成19年7月上旬～ 平成19年8月上旬
5	—	積算線量計測定装置点 検	積算線量計測定装置（積算線 量計測定装置）の点検（年次） を行う	平成19年6月上旬～ 平成19年8月上旬
6	—	放射能測定装置点検	放射能測定装置点検（液体シ ンチレーションカウンタ）の 点検（年次）を行う	平成19年7月上旬～ 平成19年8月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。