

再処理工場における主な保守・補修作業予定  
(平成19年9月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	前処理建屋 他 *	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
2	前処理建屋 他 *	作業用電源設備・電気設備点検	作業用電源設備・電気設備（電気盤等）の点検を行う	通 年
3	前処理建屋 他 *	圧力容器点検	圧力容器の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
4	前処理建屋 他 *	エレベータ等保守点検	エレベータの法令点検（月例）・保守を行う	通 年
5	前処理建屋 他 *	サブドレン保守点検	サブドレンピットの保守点検を行う	通 年
6	前処理建屋 他 *	再処理施設特殊扉・シャッター点検	遮蔽扉、シャッター等の保守点検を行う	通 年
7	前処理建屋 他 *	ボイラ設備点検	ボイラ設備の法令点検（月例・年次）等を行う	通 年
8	ハル・エンドピース 貯蔵建屋他 *	消防用設備点検	消防用設備の法令点検を行う	平成19年9月上旬～ 平成19年9月下旬
9	ユーティリティ建屋 他 *	電気設備改造工事	将来の建屋増設工事に備え、電源設備の増強工事を行う	平成18年6月上旬～ 平成19年11月下旬
10	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 他 *	建屋内外壁等塗装補修工事	建屋内外壁等の塗装補修工事を行う	平成19年3月上旬～ 平成20年2月下旬
11	分離建屋 他 *	放射線管理用固定式モニタの施設定期自主検査	保安規定に基づき放射線管理用固定式モニタの施設定期自主検査を行う	平成19年9月上旬～ 平成19年9月下旬
12	前処理建屋 他 *	雨樋保守点検	雨樋内部の洗浄及び保守を行う	平成19年8月上旬～ 平成20年3月下旬
13	ウラン脱硝建屋	トイレ内飲料水供給配管の補修工事	トイレ内飲料水供給配管からの漏えいに係る対策（水平展開）工事を行う	平成19年8月上旬～ 平成19年9月下旬
14	出入管理建屋	バイオアッセイ分析設備の設置工事	バイオアッセイ分析処理能力向上のため出入管理建屋内にバイオアッセイ設備の設置工事を行う	平成19年6月上旬～ 平成19年11月下旬
15	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	第7回定期点検	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋各設備について、法令に基づく施設定期検査及び保安規定に基づく施設定期自主検査等を行う	平成19年7月中旬～ 平成19年11月下旬 (9月25日修正)

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

\*：複数の建屋において作業を行う件名の作業対象建屋は、次葉のとおり。

