

再処理工場における主な保守・補修作業予定  
(平成21年2月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	前処理建屋 他 *	クレーン設備点検	クレーン設備の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
2	前処理建屋 他 *	作業用電源設備・電気設備点検	作業用電源設備・電気設備（電気盤等）の点検を行う	通 年
3	前処理建屋 他 *	圧力容器点検	圧力容器の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
4	前処理建屋 他 *	エレベータ等保守点検	エレベータの法令点検（月例）・保守を行う	通 年
5	前処理建屋 他 *	サブドレン保守点検	サブドレンピットの保守点検を行う	通 年
6	前処理建屋 他 *	再処理施設特殊扉・シャッター点検	遮蔽扉、シャッター等の保守点検を行う	通 年
7	前処理建屋 他 *	ボイラ設備点検	ボイラ設備の法令点検（月例・年次）等を行う	通 年
8	分離建屋 他 *	危険物取扱設備の定期自主検査	危険物取扱設備の法令点検（月例・年次）を行う	通 年
9	前処理建屋 他 *	マスタースレーブマニピュレータの点検・保守	マスタースレーブマニピュレータの点検・保守を行う	通 年
10	前処理建屋 他 *	消防用設備点検	消防用設備の法令点検を行う	平成21年2月上旬～平成21年2月下旬
11	前処理建屋 他 *	設備停止期間中設備点検・保守	設備停止期間における機械・電気設備の自主点検・保守を行う	平成20年6月下旬～平成21年3月下旬
12	前処理建屋 他 *	各建屋設備の施設定期自主検査	保安規定に基づき各建屋設備の施設定期自主検査を行う	平成20年11月上旬～平成21年3月下旬
13	前処理建屋 他 *	高圧ガス製造設備の定期自主検査	高圧ガス製造設備の法令点検（年次）を行う	平成20年11月上旬～平成21年2月下旬
14	前処理建屋 他 *	建屋内外壁等塗装補修工事	建屋内外壁等の塗装補修工事を行う	平成20年11月下旬～平成21年3月下旬
15	チャンネルボックス・パナフールボイスン処理建屋 他 *	プール水溢水対策工事	地震に伴い万が一プール水等が溢水した場合において影響範囲を縮小化する対策工事を行う	平成21年1月中旬～平成21年3月下旬
16	制御建屋	電気設備改造工事	将来の建屋増設工事等に備え、電源設備の増強工事を行う	平成18年6月上旬～平成21年3月下旬
17	低レベル廃棄物処理建屋	放射線管理施設の施設定期自主検査	保安規定に基づき放射線管理施設の施設定期自主検査を行う	平成21年2月上旬～平成21年2月下旬

※ 法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。

\* 複数の建屋において作業を行う件名の作業対象建屋は、次葉のとおり。

