

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定
(平成21年6月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの月例点検を行う	平成21年6月上旬
2	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの月例点検を行う	平成21年6月上旬
3	低レベル廃棄物管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの月例点検を行う	平成21年6月上旬
4	—	積算線量計用測定装置点検	積算線量計測定装置の点検(年次)を行う	平成21年6月上旬～ 平成21年8月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。