

MOX燃料加工施設核燃料物質加工事業変更許可申請書の一部補正内容

1. 工事計画の変更

「平成 29 年 10 月しゅん工」から「平成 31 年度上期しゅん工」に変更

以 上