

○ 模擬ウラン燃料集合体のせん断・溶解試験

（ PWR燃料（20体） 1月21日せん断開始、2月18日終了
BWR燃料（22体）3月 9日せん断開始、3月21日終了

○ 操業状態を想定した連続運転により、処理能力の確認を行う建屋統合試験

（ PWR燃料（24体）5月23日せん断開始

