

五. 加工施設の工事計画
 MOX燃料加工施設の工事計画を以下の表に示す。

項目	年度 平成 22		23		24		25		26		27		28		29		30		令和 1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期				
主要工程		▲ 着工																																			▲ しゅん工	

参 考																															
建 物	—																														
据付・調整	—																														
操 業	—																														