
再処理工場における主な保守・補修作業予定 

（平成１８年５月分） 

No. 建屋名 作業件名 作業概要 作業期間 

１ 前処理建屋 他*1 クレーン設備点検 
クレーン設備について法令点検

（月例・年次）を行う 
通  年 

２ 前処理建屋 他*2 作業用電源設備・電気設備点検
作業用電源設備・電気設備（照

明等）の点検を行う 
通  年 

３ 前処理建屋 他*3 圧力容器点検 
圧力容器について法令点検（月

例・年次）を行う 
通  年 

４ 前処理建屋 他*4 エレベータ等保守点検業務 
クレーン等安全規則に基づくエ

レベータ点検を行う 
通  年 

５ 前処理建屋 他*5 サブドレン保守点検 
サブドレンピットの保守点検を

行う 
通  年 

６ 前処理建屋 他*6 
再処理施設特殊扉・シャッター

点検 

遮蔽扉、シャッター等の保守点

検を行う 
通  年 

７ 前処理建屋 他*7 ボイラ設備点検 
ボイラ設備について法令点検

（月例・年次）を行う 
通  年 

８ 精製建屋 他*8 防消火設備点検 防消火設備の法令点検を行う 
平成 18 年 4月上旬～

平成 18 年 6月中旬 

９ 
使 用 済 燃 料 受 入

れ・貯蔵建屋 

低レベル廃液処理設備の改良工

事 

蒸発濃縮装置及び固化処理装置

等の設置工事を行う 

平成 16 年 7 月上旬～

平成 19 年 2 月下旬 

10 分析建屋 洗濯廃液ろ過装置追設工事 
低レベル廃液処理設備の洗濯廃

液ろ過装置を追設する 

平成 18 年 2 月上旬～

平成 18 年 6 月下旬 

11 
高レベル廃液ガラ

ス固化建屋 

排気フィルタ取扱い装置の設置

工事 

排気フィルタ取扱い装置の追加

設置工事を行う 

平成 18 年 5 月中旬～

平成 19 年 3 月下旬 

12 
ウラン酸化物貯蔵

建屋 
内外壁塗装補修工事 

建屋内外壁の塗装補修工事を行

う 

平成 18 年 2 月上旬～

平成 18 年 5 月下旬 

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。 
 
＊１：対象建屋は以下のとおり。 

前処理建屋、分離建屋、精製建屋、低レベル廃液処理建屋、ハル･エンドピース貯蔵建屋、分析建屋 

出入管理建屋、試薬建屋、ウラン脱硝建屋、ウラン酸化物貯蔵建屋、ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋 

ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋、還元ガス製造建屋、低レベル廃棄物処理建屋、第 2 低レベル廃棄物

貯蔵建屋、ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋、高レベル廃液ガラス固化建屋、第 1ガラス固化体貯蔵建屋 

非常用電源建屋、ボイラ建屋、ユーティリティー建屋、非放射性機器補修建屋、一般廃棄物処理建屋、 

資材保管建屋、第 2資材保管建屋、使用済燃料受入れ･貯蔵建屋、使用済燃料受入れ･貯蔵管理建屋、使用済燃料

輸送容器管理建屋、第 1低レベル廃棄物貯蔵建屋、使用済燃料輸送容器保守建屋 

＊２：対象建屋は以下のとおり。 

前処理建屋、分離建屋、精製建屋、低レベル廃液処理建屋、ハル･エンドピース貯蔵建屋、分析建屋 

出入管理建屋、試薬建屋、ウラン脱硝建屋、ウラン酸化物貯蔵建屋、ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋 

ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋、還元ガス製造建屋、低レベル廃棄物処理建屋、第 2 低レベル廃棄物

貯蔵建屋、ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋、高レベル廃液ガラス固化建屋、第 1ガラス固化体貯蔵建屋 

非常用電源建屋、ボイラ建屋、ユーティリティー建屋、非放射性機器補修建屋、一般廃棄物処理建屋、 

資材保管建屋、第 2資材保管建屋、使用済燃料受入れ･貯蔵建屋、使用済燃料受入れ･貯蔵管理建屋、使用済燃料

輸送容器管理建屋、第 1低レベル廃棄物貯蔵建屋、使用済燃料輸送容器保守建屋、淡水取水施設 

＊３：対象建屋は以下のとおり。 

前処理建屋、分離建屋、精製建屋、低レベル廃液処理建屋、ハル･エンドピース貯蔵建屋、分析建屋 

赤字：先月からの変更箇所 



出入管理建屋、ウラン脱硝建屋、ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋、低レベル廃棄物処理建屋、ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ 

ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋、高レベル廃液ガラス固化建屋、第 1ガラス固化体貯蔵建屋、非常用電源建屋、 

ボイラ建屋、ユーティリティー建屋、一般廃水処理建屋、使用済燃料受入れ･貯蔵建屋、使用済燃料輸送容器保

守建屋 

＊４：対象建屋は以下のとおり。 

前処理建屋、分離建屋、精製建屋、低レベル廃液処理建屋、ハル･エンドピース貯蔵建屋、制御建屋、分析建屋、 
出入管理建屋、連絡通路、ウラン脱硝建屋、ウラン酸化物貯蔵建屋、ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋、ウラ

ン･プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋、低レベル廃棄物処理建屋、ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋、高レベ

ル廃液ガラス固化建屋、非放射性機器補修建屋、使用済燃料受入れ･貯蔵建屋、使用済燃料受入れ･貯蔵管理建屋 
＊５：対象建屋は以下のとおり。 

前処理建屋、分離建屋、精製建屋、低レベル廃液処理建屋、ハル･エンドピース貯蔵建屋、制御建屋、分析建屋、 
ウラン脱硝建屋、ウラン酸化物貯蔵建屋、ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋、ウラン･プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋、低レベル廃棄物処理建屋、第 2低レベル廃棄物貯蔵建屋、ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋、高レ
ベル廃液ガラス固化建屋、第 1ガラス固化体貯蔵建屋、非常用電源建屋、使用済燃料受入れ･貯蔵建屋、使用済
燃料受入れ･貯蔵管理建屋、使用済燃料輸送容器管理建屋、使用済燃料輸送容器保守建屋 

＊６：対象建屋は以下のとおり。 

前処理建屋、分離建屋、精製建屋、低レベル廃液処理建屋、ハル･エンドピース貯蔵建屋、制御建屋、分析建屋、

出入管理建屋、ウラン脱硝建屋、ウラン酸化物貯蔵建屋、ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋、 
ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋、低レベル廃棄物処理建屋、第 2低レベル廃棄物貯蔵建屋、ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯ
ｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋、高レベル廃液ガラス固化建屋、第 1ガラス固化体貯蔵建屋、非常用電源建屋、使用
済燃料受入れ･貯蔵建屋、使用済燃料受入れ･貯蔵管理建屋、使用済燃料輸送容器管理建屋、第 1低レベル廃棄物
貯蔵建屋、使用済燃料輸送容器保守建屋 

＊7：対象建屋は以下のとおり。 
  前処理建屋、ウラン脱硝建屋、ボイラ建屋 

 
＊8：対象建屋は以下のとおり。 

精製建屋、制御建屋、主排気筒管理建屋、北換気筒管理建屋、低レベル廃棄物処理建屋、ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟ

ｲｽﾞﾝ処理建屋、運転予備用冷却水ポンプ建屋、使用済燃料受入れ･貯蔵建屋、使用済燃料受入れ･貯蔵管理建屋、

使用済燃料輸送容器管理建屋、使用済燃料輸送容器保守建屋 


