
（年度）

新型遠心機開発項目

１．要素開発

２．プラント用遠心機開発
(1) 基本性能評価

(2) 性能確認、量産性評価

３．カスケード試験
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試験装置建設

新型遠心機導入までの開発経緯
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・分離流動性能要素
・回転性能機能要素
・長期信頼性機能要素
・安全性機能要素
・遠心機要素

・基本性能評価
・信頼性、経済性の評価
・安全性の評価

・信頼性の確認
・安全性の確認
・量産性評価
・品質管理要領書の作成

・運転制御性の確認
・設計方法の確立

概念仕様決定
▼

基本仕様決定
▼

最終仕様決定
▼

運転開始

（37.5tSWU/年）

コールド試験：ウランを用いない試験

ホット試験：ウランを用いる試験

▼

カスケードでの運転特性や分離性能の確認
などを2013年度まで実施


