

- 前処理建屋において、平成 17 年 1 月 21 日より模擬ウラン燃料集合体のせん断・溶解試験を開始し、3 月 21 日までに 42 体のせん断・溶解を終了しました。
〔 PWR 燃料 (20 体) 1 月 21 日開始、2 月 18 日終了 〕
〔 BWR 燃料 (22 体) 3 月 9 日開始、3 月 21 日終了 〕

